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工 作 简 报

（第 1 周）

肇庆学院内控体系建设领导小组办公室

安永（中国）咨询公司项目建设工作组

★ 本周主要工作内容

★ 下周总体工作计划

★ 协调沟通情况说明

★ 项目建设动态简讯

2019 年 9 月 20 日
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一、本周工作主要内容

（一）工作时间

2019 年 9 月 16 日—2019 年 9 月 20 日

（二）工作内容

 安永咨询公司项目团队进场、协调办公事宜。

 安永咨询公司与校内控建设办公室沟通项目实施事宜。

 编制完成项目工作模板，主要包括项目访谈提纲模板、项目周报模板、

流程图模板等。

 协助学校召开内部控制体系建设项目启动会。

 查阅已收集到的肇庆学院存量制度，并对如下内控制度进行了初步评

审。

 具体如下：

序号 制度名称

1 《肇庆学院合同管理办法（2019 年修订）》

2 《肇庆学院党委会会议制度实施细则》

3 《肇庆学院校长办公会会议制度实施细则》

4 《肇庆学院国有资产处置管理暂行办法》

5 《肇庆学院无形资产管理办法》

6 《肇庆学院政府采购管理施细则》

7 《肇庆学院货物及服务校内采购管理暂行规定》

 编制业务关键岗位人员访谈提纲、部门负责人访谈提纲。

 与相关部门开展业务访谈。
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 具体如下：

序号 涉及模块 访谈人员

1 资产管理 资产管理处（资产管理科、采购科），共 3 人

2
控制环境-关键岗位
与人员、人事管理

人事处（人事科、工资科、师资科、综合科），
共 5人

3 采购管理 招投标中心，共 5人

4 控制环境-集体决策 校长办公室（机要科、秘书科），共 3人

5 合同管理 校长办公室（法规科），共 2 人

6 督办业务 校长办公室（信息与督办科），共 1 人

二、下周总体工作计划

（一）工作时间

2019 年 9 月 23 日—2019 年 9 月 30 日

（二）工作内容

 依据访谈计划安排，开展访谈工作，主要包括：

1.收支管理、预决算管理、工程项目管理、后勤管理、学生管理等内

控模块的关键岗位业务流程访谈；

2.财务处、校长办公室、基建处等部门负责人的宏观层面访谈。

 依据业务流程访谈，梳理经访谈模块业务流程图及对应的流程描述、

风险

控制矩阵。

三、协调沟通情况说明

由学校内控建设办公室安排会议室，协调相关部门领导与同事按时按

要求参与访谈工作。
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四、项目建设动态简讯

精心谋划 扎实基础 全面启动

根据学校工作安排，为推动学校内部控制

体系建设工作的顺利开展。9 月 19 日，组织

召开了肇庆学院内部控制体系建设启动工作

会议。校党委书记曾桓松，校党委副书记、主

持行政全面工作副校长吴业春，校长助理黄金

及党委委员等出席，内控体系建设领导小组成

员、各二级单位党政负责人、内控分管领导及

联络员、第一轮建设单位中层副职，校内控专

家组和建设项目组成员，内控办工作人员等参加会议。会议由校党委副书记、纪委书记黄劲

松主持。

会议首先由党委办、院长办主任谭冠中对我校内部控制体系建设的进展情况和重点工作

进行了全面汇报，认为我校的内控体系建设方面做了大量扎实有效的准备工作，抓住了方向、

明确了方法、建立了完善的组织体系，创建了良好的基础和

条件并有条不紊地推进。

接着，安永（中国）企业管理咨询有限公司项目经理何

牧知就我校内部控制体

系建设项目实施进行专

题培训。就如何协助我校

实施内部控制建设项目

进行了深入浅出的详述。财务处处长冯汉杰代表第一轮建

设单位代表发言，他表示将以学校全面启动内部控制体系

建设为契机，积极主动地参与到内控建设与运行的各项工

作中，助力学校内控建设工作顺利推进。

最后，党委副书记、主持行政全面工作副校长吴业春作动员讲话，他对学校如何实施内

控体系建设提出了四点要求：一是思想上要高度重视，行动

上要密切配合；二是加强内部控制体系建设的组织领导；三

是抓好内控规范实施的重要环节；四是加强各部门协调配合，

形成合力。此次会议召开体现学校真抓实干地推动内部控制

体系建设工作的决心，将为学校的高质量可持续发展奠定扎

实的基础，有效推动学校新一轮改革发展。（撰稿：卢樱颖，

摄影：董蕊，审稿：梁标）图 4：财务处处长冯汉杰代表建设单位发言

图 1：肇庆学院内部控制体系建设启动会现场

图 2：党委办、校长办主任谭冠中汇报工作

图 3：安永咨询公司何牧知经理进行专题培训
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